

みよし市 標準準拠システムへの移行スケジュール(案)

No.	区分	内容	令和3(2021年)年度			令和4(2022年)年度				令和5(2023年)年度				令和6(2024年)年度				令和7(2025年)年度				令和8(2024年)年度																																																												
			第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期																																																												
		国の計画	20業務の標準仕様作成/調整			標準化システム開発				Gov-Cloudサービス提供(利用自治体の順次拡大)																																																																								
			Gov-Cloud先行事																																																																															
①	推進体制の立ち上げ	・担当者・推進体制を構築																																																																																
②	現行システム概要調査	・現行システムの基礎情報、外部委託状況、周辺機器、連携一覧等について調査	現行システム調査																																																																															
③	国標準仕様と現行システム機能の比較分析	・標準仕様との比較分析のポイントや効果的な手法について調査検討。(R3下期) ・比較分析を実施し、課題と対応案を整理。(R4)	比較分析手法の調査																				システム機能の比較分析																				2022年度上半期～第3四半期:住記+Gr1[税、介護、障がい者] 2022年度下半期:Gr2[後期、子育て、選挙、年金] データ連携が2022年夏になるため、年度末まで延長(Gr1の第2版も想定される)																																							
④	移行計画作成	・②③及び国の検討状況を踏まえて作成																																																																																
⑤⑥ ⑦⑧	情報提供依頼(RFI)	・RFI資料作成～実施、移行計画の詳細化	情報提供依頼(RFI)																				予算要求																																																											
⑦	Gov-Cloud	・国のGov-Cloudの利用の可否について、業務の効率化、費用、ベンダーサポート、障害対応等を勘案しながら判断する	Gov-Cloud利用について検討																																																																															
⑨⑩	提案依頼(RFP)	・調達方針、調達範囲、機能要件定義の決定 ・仕様書、業者選定基準の策定	機能要件整理																				提案募集(RFP)																				業者選定																				2024年度4月より開始できるように前倒し																			
⑪⑫ ⑬⑭ ⑮⑯	システム移行作業	・契約・詳細スケジュール確定 ・Fit & Gap ・システム導入作業 ・データ移行 ・PIA	Fit & Gap																				システム移行時の設定 ・パラメータ設定→システム環境構築→マスター設定→テスト																				既存システム設定																				本稼働																			
			契約・詳細スケジュール																				データ移行 ・移行計画→移行設計→データ作成→移行→テスト																				テスト研修																				本移行																			
			PIA																																																																															
⑭	文字情報基盤文字への対応	・文字データ移行の作業工程と作業手順を整理(R4) ・文字データ移行作業を実施(R5～R7)	対応方法の調査検討																				文字同定作業																																																											
⑰	条例・規則等改正	・標準準拠システムを利用する場合の運用や出力される帳票等を確定し、議会日程を勘案しながら、必要に応じて条例・規則等の改正を行う。(R7)																					条例・規則等改正																																																											