

チーム編成に係る工程表(H28～H29)

		H28	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H29	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							チーム設置予定	ランチ設置						3包括体制開始												
a	チーム検討委員会 (オールみよし推進会議)	★												1回/2か月 偶数月開催 内容は、平成28年度の進捗により調整												
	チームの活動スキーム検討(全体概要の確定)																									
	運営に必要な基準、ケース把握、ケース引継ぎの検討			★																						
	チーム活動ケースにおけるICT					★																				
	チーム以外のテーマ予定							★																		
b	チーム員研修 チーム員含む資質向上 の研修計画						予定																			
	資質向上に係る研修																									
														H28.9以降の活動状況により判断												
c	ICTデモスケジュール																									
	豊田市と調整中																									
d	普及啓発																									
														→												
e	チーム員会議日程 運営方法検討																									
	チーム員会議開催								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
f	運用会議開催																									
	運用会議運営方法検討																									
	データ管理方法等詳細検討																									
														随時開催 開催のタイミング等は運営方法検討による												
														随時開催												
g	ケアマネ会施策担当部会と意見交換等	★																								
	ケアマネ会全体へ説明等			★																						
	ケース把握部分及びケース引継ぎ部分について検討																									
														評価に関する意見交換												
h	例規等整備																									
	認知症初期集中支援事業実施要綱(新規制定)																									
														→												
														包括運営方針にチームと包括の関係を明記												