資料3-3

電子@連絡帳の立ち上げに必要なタスク（作業内容）のご紹介

中部テレコミュニケーション（株）

All Rights Reserved, Copyright© 2015 Chubu Telecommunications Co.,Inc.

モデル事業実施パターン

No	タスク（作業内容）	期間
1	ICT導入検討WG	2016年8月3週 ～2017年11月4週
2	検討事項確認	2016年8月3週 ～2016年12月1週
3	運用ルール等の検討	2016年8月3週 ～2017年12月1週
4	電子@連絡帳構築	2016年12月2週 ～2016年12月4週
5	ポータルサイト構築	2016年12月2週 ～2016年12月4週
6	トライアル（限定公開）開始	2016年1月1週 ～2016年3月4週
7	地域事務局への各手順説明会	2016年1月1週 ～2016年3月4週
8	契約書	2017年1月1週 ～2017年3月4週
9	本格運用に向けた調整	2017年4月1週～
10	一般公開	



All Rights Reserved, Copyright© 2015 Chubu Telecommunications Co.,Inc.

電子@連絡帳の立ち上げスケジュール（案）

8月3週～12月1週

①ワーキング
②個別設定の検討
③地域に合わせた運用ルール等の検討開始

- 説明会の実施（職員向け・医療向け・介護向け）
- 地域の課題に合わせた個別設定を検討（補助金の活用）
- CTC概要説明
- 利用規約
- 利用者の登録手順
- 患者の同意書取得手順（支援チームの作成等）
- ネットワーク名

11月4週～12月1週

④電子@連絡帳の内示書の提出

- トライアル環境構築のための内示書の作成
- トライアル用の利用規約や手順作成

12月2週～12月4週

⑤ポータルサイトの完成

- 一般公開用のポータルサイトの完成
- 利用者向けの説明会や勉強会の準備

1月1週～3月4週

⑥トライアル（限定公開）の開始

- モデル患者orテスト患者での支援開始
- その他機能の利用
- トライアル参加者向けの説明会等の実施
- 職員向け勉強会

4月1週～

⑦本格運用に向けた調整
⑧一般公開

- 利用規約の修正
- 契約の締結
- 説明会や勉強会を順次行う（周知と利用促進）

All Rights Reserved, Copyright© 2015 Chubu Telecommunications Co.,Inc.

参考ポータルサイト

- いきいき笑顔ネットワーク（豊明市）　：　http://p-ikiiki.nu-camcr.org/cms/
- きよすレインボーネット（清須市）　：　http://p-kiyosu.nu-camcr.org/cms/
- はち丸ネットワーク（名古屋市）　：　http://p-nagoya.nu-camcr.org/cms/
- 東三河ほいっぷネットワーク（豊橋市）　：　http://p-toyohashi.nu-camcr.org/cms/
- おぶちゃん連絡帳（大府市）　：　http://p-obu.nu-camcr.org/cms/
- つながろまい津島（津島市）　：　http://p-tsushima.nu-camcr.org/cms//
- 岡崎幸田いえやすネットワーク　：　http://p-okazakikota.nu-camcr.org/cms/
- 健やかにっしん・ヘルピーネット　：　http://p-nisshin.nu-camcr.org/cms/

上記ポータルサイトに、利用規約、セキュリティポリシー、参加手順などが掲載されてます。

All Rights Reserved, Copyright© 2015 Chubu Telecommunications Co.,Inc.