資料No.3

第５期みよし市地域福祉計画策定スケジュール（案）

	令和8年6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会		●第１回審議会				●第２回審議会			●第３回審議会	
第４期実施状況調査 実施状況 調査依頼 まとめ	各計画実施状況取りまとめ									
第５期計画書策定			素案作成	素案作成	◆計画書素案完成		計画書案修正 パブリックコメント	計画書案修正 パブリックコメント	◆計画書案完成	計画書印刷 ◆計画書納品