

令和5年度 工事等執行計画表

工事

No	当初補正	工事名	路線等の名称	工事場所	工期	工種区分	工事概要	入札・契約方式 (一般・指名・随意)	入札予定時期	工事担当課名
1	当初	病棟改修(建築)工事		三好町地内	300日	建築一式工事	病室の個室化工事、建具改修工事	一般競争	4月	管理課
2	当初	病棟改修(電気設備)工事		三好町地内	300日	電気工事	病室の個室化工事	一般競争	4月	管理課
3	当初	病棟改修(機械設備)工事		三好町地内	300日	機械器具設置工事	病室の個室化工事	一般競争	4月	管理課
4	当初	非常用発電機更新工事		三好町地内	600日	機械器具設置工事	非常用発電機の更新	一般競争	4月	管理課
5	当初	空気供給装置等更新工事		三好町地内	600日	機械器具設置工事	空気供給装置・マニホールドの更新	一般競争	4月	管理課
6	当初	南中学校大規模改修(2期)建築工事	南中学校	みよし市打越町地内	480日	建築一式工事	大規模改修	一般競争	4月	教育行政課
7	当初	南中学校大規模改修(2期)電気工事	南中学校	みよし市打越町地内	480日	電気工事	大規模改修	一般競争	4月	教育行政課
8	当初	南中学校大規模改修(2期)機械工事	南中学校	みよし市打越町地内	480日	管工事	大規模改修	一般競争	4月	教育行政課
9	当初	給食センター建具改修工事		学校給食センター	165日	建具工事	給食センター建具改修工事	一般競争	4月	管理課 (学校給食センター)
10	当初	リサイクルステーションみよし建設工事		ひばヶ丘地内	300日	建築一式工事	リサイクルステーションみよしの建設工事	一般競争	4月	都市計画課
11	当初	福谷住宅エレベーター改修工事		福谷町地内	180日	機械器具設置工事	福谷住宅のエレベーターに戸開走行保護装置等の設置	随意契約	4月	都市計画課
12	当初	障がい者福祉センター照明改修工事		障がい者福祉センター	120日	電気通信工事	照明の取替工事	一般競争	5月	都市計画課
13	当初	福谷住宅A棟自動火災報知設備取替工事		福谷町地内	180日	電気工事	福谷住宅A棟の共用部及び住戸の自動火災報知設備の取替え	一般競争	5月	都市計画課
14	当初	防護柵設置工事	市道明知福田線	福田町地内	150日	とび、土工、コンクリート工事	防護柵設置工L=40m	一般競争	5月	道路河川課
15	当初	市内6小学校相談室等空調機設置工事		中部小、南部小、天王小、三好丘小、緑丘小、黒笹小	90日	管工事	相談室等空調機の設置	一般競争	6月	教育行政課
16	当初	南部小学校及び黒笹小学校屋内運動場照明設備LED化工事		南部小、黒笹小	90日	電気工事	屋内運動場照明設備のLED化	一般競争	6月	教育行政課
17	当初	市内3中学校相談室等空調機設置工事		三好中、北中、三好丘中	90日	管工事	相談室等空調機の設置	一般競争	6月	教育行政課
18	当初	三好丘中学校屋内運動場照明設備LED化工事		三好丘中学校	90日	電気工事	屋内運動場照明設備のLED化	一般競争	6月	教育行政課
19	当初	井戸塚前主屋屋根修繕工事		石川家住宅	120日	建築一式工事	井戸塚前の主屋屋根の1階部分の修繕工事	一般競争	11月	資料館
20	当初	コミュニティ広場(北部、三好)コンクリート照明柱修繕工事		コミュニティ広場(北部、三好)	210日	電気工事	コンクリート照明柱修繕工事	一般競争	6月	協働推進課
21	当初	三好公園総合体育館大規模改修(14期)工事 建築	三好公園	三好町地内	270日	建築一式工事	建築一式	一般競争	6月	都市計画課
22	当初	三好公園総合体育館大規模改修(14期)工事 電気	三好公園	三好町地内	270日	電気工事	電気一式	一般競争	6月	都市計画課
23	当初	三好公園総合体育館大規模改修(14期)工事 機械	三好公園	三好町地内	270日	管工事	機械一式	一般競争	6月	都市計画課
24	当初	三好公園整備工事	三好公園	三好町地内	270日	造園工事	植栽、駐車場 一式	一般競争	6月	公園緑地課
25	当初	中島4号公園整備工事	中島4号公園	三好町地内	270日	造園工事	園路広場、植栽、遊具 一式	一般競争	6月	公園緑地課
26	当初	三好西部地区公共下水道管渠築造工事	第593工区	福田町地内	240日	土木一式工事	工事延長 L=284m	一般競争	6月	下水道課
27	当初	安全のみどり線設置工事		市内全域	210日	舗装工事	安全のみどりの設置	一般競争	6月	道路河川課
28	当初	舗装修繕工事	市道八和田西山線ほか1路線	明知町及び三好丘地内	180日	舗装工事	舗装修繕工L=570m	一般競争	6月	道路河川課
29	当初	歩道築造工事	市道山ノ関小線	打越町地内	180日	土木一式工事	歩道築造工L=230m	一般競争	6月	道路河川課
30	当初	黒笹駅バス停屋根修繕	黒笹駅ロータリー	黒笹町地内	78日	土木一式工事	バス停屋根の修繕	一般競争	6月	都市計画課
31	当初	バス停雨よけ及びベンチ設置工事	三好丘線	三好丘地内	99日	土木一式工事	バス停の待合環境整備(雨よけ及びベンチの設置)	一般競争	6月	都市計画課
32	当初	中央監視装置NAE・UPS交換修繕	学校給食センター		240日	電気通信工事	換気空調設備、給水設備等中央監視装置のNAE及びUPSの交換修繕	随意契約	7月	学校給食課 (学校給食センター)
33	当初	衛生保育園非常放送設備取替工事		衛生保育園	120日	電気工事	衛生保育園の非常放送設備取替工事	一般競争	7月	都市計画課
35	当初	北部地区浄化センター等維持管理工事	福谷・衛生・新田根浦処理区	みよし市内	240日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	7月	下水道課
36	当初	中津ポンプ施設維持管理工事	三好処理区	みよし市内	240日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	7月	下水道課
37	当初	保田ヶ池公園整備工事	保田ヶ池公園	三好町地内	220日	造園工事	園路広場、修築施設 一式	一般競争	7月	公園緑地課
38	当初	橋梁修繕工事	碓輪橋	明知町地内	210日	土木一式工事	橋梁修繕工 1橋	一般競争	7月	道路河川課
39	当初	渠道整備工事	黒笹行政区	黒笹町地内	150日	土木一式工事	側溝工L=90m	一般競争	7月	道路河川課
40	当初	渠道整備工事	明知下行政区(一本木地区)	明知町地内	150日	土木一式工事	側溝工L=110m	一般競争	7月	道路河川課
41	当初	渠道整備工事	明知下行政区(松葉池浦地区)	明知町地内	150日	土木一式工事	法面保護工L=50m	一般競争	7月	道路河川課
42	当初	雨水排水整備工事	平野木地区	三好町地内	160日	土木一式工事	工事延長 L=54m	一般競争	10月	下水道課
43	当初	西部地区浄化センター等維持管理工事	明知・福田処理区	みよし市内	210日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	8月	下水道課
44	当初	打越地区浄化センター等維持管理工事	打越処理区	みよし市内	210日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	8月	下水道課
45	当初	コシラ浄化センター等維持管理工事	明知上・南台処理区	みよし市内	210日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	8月	下水道課
46	当初	森管公園防犯カメラ設置工事	森管公園	三好町地内	190日	電気通信工事	防犯カメラ 一式	随意契約	10月	公園緑地課
47	当初	三好公園樹木対策工事	三好公園	三好町地内	190日	造園工事	樹木対策 一式	一般競争	8月	公園緑地課
48	当初	雨水排水整備工事	平野木地区	三好町地内	180日	土木一式工事	側溝工L=160m	一般競争	8月	道路河川課
49	当初	道路修繕工事	インター1号線	根津町地内	180日	土木一式工事	側溝工L=70m	一般競争	10月	道路河川課
50	当初	河川修繕工事	専用河川大曲川	打越町地内	200日	土木一式工事	護岸工L=80m	一般競争	8月	道路河川課
51	当初	河川改良工事	専用河川茶屋川	明知町地内	200日	土木一式工事	護岸工L=70m	一般競争	8月	道路河川課
52	当初	通学路防護柵設置工事	市道明知新屋線	市内全域	180日	土木一式工事	通学路防護柵の設置	一般競争	9月	道路河川課
53	当初	市内4小学校屋内運動場空調機設置工事		天王小、三吉小、三好丘小、緑丘小	120日	管工事	屋内運動場空調機の設置	一般競争	9月	教育行政課
54	9月補正	三好丘公園テニス場改修工事	三好丘公園	三好丘地内	140日	土木一式工事	テニス場改修 一式	一般競争	10月	公園緑地課
55	9月補正	区画線設置工事	市道福口鏡塚線ほか1路線	明知町地内ほか	120日	塗装工事	区画線工L=3500m	一般競争	11月	道路河川課
56	9月補正	道路改良工事	市道福谷線ほか1路線	三好丘地内	120日	塗装工事	区画線工L=1500m	一般競争	11月	道路河川課
57	9月補正	保育園交通安全対策工事	市道天王線外	天王台内外	150日	土木一式工事	カラー舗装工 一式	指名競争	10月	都市計画課
58	当初	三好西部地区公共下水道管渠築造工事	第594工区	明知町地内	162日	土木一式工事	工事延長 L=43m	一般競争	7月	下水道課
59	当初	雨水管理施設等維持管理工事	瀬ノ前雨水幹線樋門 地	西一色町地内	197日	機械器具設置工事	ゲート等設備 更新・分解整備一式	一般競争	8月	下水道課
60	当初	公共下水道管渠築造工事	三好処理区	三好町地内	160日	土木一式工事	工事延長 L=12m	一般競争	10月	下水道課
61	9月補正	トップライト等雨漏り修繕		学校給食センター	90日	屋根工事	トップライト等雨漏り修繕	一般競争	10月	都市計画課
62	9月補正	シートシャッター取替修繕		学校給食センター	90日	機械器具設置工事	シートシャッター取替修繕	一般競争	10月	学校給食センター
63	6月補正	北中学校高圧ケーブル改修工事		みよし市三好丘 地内	60日	電気工事	高圧ケーブル改修	一般競争	7月	学校教育課
64	6月補正	三好丘小学校管理棟防水改修工事		みよし市三好丘 地内	150日	建築一式工事	管理棟防水改修	一般競争	8月	学校教育課
65	9月補正	黒笹小学校教員室電話機取替工事		みよし市黒笹いずみ 地内	150日	電気工事	職員室電話機取替	一般競争	10月	学校教育課