

令和3年度地域公共交通に関するスケジュール（案）について

みよし市地域公共交通計画の事業スケジュール及びみよし市さんさんバス路線等再編に向けての基本方針に基づき、主に下記3、4、5の項目について協議、実施します。

1 地域公共交通会議の目的

地域公共交通会議は、住民・交通事業者・行政などの関係者で地域にふさわしい公共交通を作り上げるために話し合いをする組織です。

2 地域公共交通会議で協議する内容

- ・公共交通の運行について（路線等再編、ダイヤ改正、バス停設置、運賃改定など）
- ・地域公共交通計画について
- ・公共交通施策の推進について など

3 地域公共交通会議の開催予定

実施時期	内容
令和3年5月	第1回みよし市地域公共交通会議（書面会議） ・令和3年度地域公共交通に関するスケジュール（案） ・令和4年度生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）
令和3年6月頃	第2回みよし市地域公共交通会議 ・さんさんバス路線等再編のルート、バス停、運行ダイヤ等（案） ・令和4年度生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）
令和3年8月頃	第3回みよし市地域公共交通会議 ・さんさんバス路線等再編のルート、バス停、運行ダイヤ等（案）
令和3年11月頃	第4回みよし市地域公共交通会議 ・さんさんバス路線等再編に向けた周知・PRの実施
令和4年1月頃	第5回みよし市地域公共交通会議 ・さんさんバス路線等再編の進捗確認

4 各種事業

実施時期	実施事項
令和3年6月～	バス停ベンチの設置 ・現在設置がなく乗降者数の多いバス停を選定
令和3年7月～	さんさんバスキャッシュレス決済導入 ・QRコード決済導入
令和3年10月～ 12月頃	バス乗り方教室 ・実際にバスを使用した乗り方教室の実施 ・さんさんバス路線等再編に向けた周知・PR
随時	・バスマップ作製・配布 ・市広報紙、ホームページでのバス利用促進PR ・バス車内への広告掲載（サインージ広告検討）

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業実施の時期や内容が変更になる場合があります。

5 令和3年度さんさんバス路線等再編スケジュール

内容	令和3年度												令和4年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
地域公共交通会議		① (書面)	②		③			④		⑤				路 線 再 編 4/1 金 ～
路線図、バス停位置、 ダイヤ、運賃		協議			協議									
関係機関との協議（運輸支局、 道路管理者、公安協議等）	随時													
運行事業者による許可 の申請・届出										申請	認可			
バス待機場整備工事 (イオン・市役所前)		測量設計							工事					
バス車両購入	入札											納車		
既存車両ラッピング張替え														
バス音声案内（小学生）収録 バス行先方向幕設定														
時刻表（全世帯・各施設配布） 及び乗継券作成														
バス停新規設置 既存時刻表張替え														
バスロケーションシステム改修														
区長会等への説明								○						
広報掲載（再編案内）									1回目				2回目	