

令和 3 年度 工事等執行計画表

No	追加・補正	当初補正	工事担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	工期	工種区分	工事概要	入札・契約方式 (一般・指名・随意)	入札予定時期
1		6月補正	長寿介護課	旧障がい者福祉センター改修(建築)工事		みよし市三好町地内	188日	建築一式工事	旧障がい者福祉センターの建築部分の改修工事	一般競争	7月
2		6月補正	長寿介護課	旧障がい者福祉センター改修(機械)工事		みよし市三好町地内	188日	電気通信工事	旧障がい者福祉センターの機械部分の改修工事	一般競争	7月
3		6月補正	長寿介護課	旧障がい者福祉センター改修(電気)工事		みよし市三好町地内	188日	電気工事	旧障がい者福祉センターの電気部分の改修工事	一般競争	7月
4	変更	6月補正	長寿介護課	福谷老人憩いの家空調機取替工事		みよし市福谷町地内	140日	管工事	ロビー、娯楽室、会議室、健康相談室及び休憩室の空調機の取替に伴う機会整備工事一式	一般競争	8月
5	追加	9月補正	長寿介護課	おかよし地域包括支援センター整備工事		みよし市三好丘地内	120日	建築一式工事	RC造3階建 延べ面積2520.37㎡ 1階多目的室を地域包括支援センターに改修工事に係る建築工事一式	一般競争	10月
6	変更	当初	子育て支援課	なかよし保育園増築(建築)工事		西一色町地内	270日	建築一式工事	なかよし保育園の増築工事(建築工事)	一般競争	4月
7	変更	当初	子育て支援課	なかよし保育園増築(電気)工事		西一色町地内	270日	電気工事	なかよし保育園の増築工事(電気設備工事)	一般競争	4月
8	変更	当初	子育て支援課	なかよし保育園増築(機械)工事		西一色町地内	270日	管工事	なかよし保育園の増築工事(機械設備工事)	一般競争	4月
9	変更	当初	子育て支援課	明知保育園外壁改修工事		明知町地内	270日	塗装工事	明知保育園外壁改修工事	一般競争	6月
10	変更	当初	子育て支援課	すみれ保育園園庭芝張工事		三好町地内	90日	造園工事	すみれ保育園の園庭芝張工事	一般競争	9月
11	追加	9月補正	子育て支援課	みどり保育園電話機取替工事		三好丘桜地内	120日	電気工事	みどり保育園の電話機取替工事	一般競争	10月
12	追加	9月補正	子育て支援課	子育て総合支援センター外壁等改修工事		三好町地内	160日	土木一式工事	子育て総合支援センターの外壁等改修工事	一般競争	10月
13	追加	9月補正	子育て支援課	三好丘地区子育て支援センター空調機改修工事		三好丘桜地内	119日	機械器具設置工事	三好丘地区子育て支援センター空調機の改修工事	一般競争	10月
14		6月補正	協働推進課	カリヨンハウス2階改修(電気)工事		カリヨンハウス	189日	電気工事	カリヨンハウス2階図書閲覧コーナー改修電気工事	一般競争	8月
15		6月補正	協働推進課	カリヨンハウス2階改修(機械)工事		カリヨンハウス	189日	建築一式工事	カリヨンハウス2階図書閲覧コーナー改修機械工事	一般競争	8月
16		6月補正	協働推進課	カリヨンハウス2階改修(建築)工事		カリヨンハウス	189日	建築一式工事	カリヨンハウス2階図書閲覧コーナー改修建築工事	一般競争	8月
17	追加	9月補正	協働推進課(市民活動センター)	旧初期指導教室空調機更新工事		市民活動センター	127日	管工事	市民活動センター2階の旧初期日本語教室空調機更新工事	一般競争	10月
18	追加	9月補正	協働推進課(市民活動センター)	市民活動センター2階給水設備改修工事		市民活動センター	未定	管工事	市民活動センター2階の給水設備改修工事	一般競争	未定
19	変更	当初	教育行政課	三吉小学校大規模改修(2期)建築工事		三好町地内	280日	建築一式工事	大規模改修工事	一般競争	5月
20	変更	当初	教育行政課	三吉小学校大規模改修(2期)電気工事		三好町地内	280日	電気通信工事	大規模改修工事	一般競争	5月
21	変更	当初	教育行政課	三吉小学校大規模改修(2期)機械工事		三好町地内	280日	管工事	大規模改修工事	一般競争	5月
22		当初	教育行政課	三好丘小学校職員室空調機取替工事		三好丘地内	60日	管工事	職員室空調機取替	一般競争	6月
23		当初	教育行政課	天王小学校駐車場整備工事		三好町地内	90日	土木一式工事	駐車場整備	一般競争	7月
24	変更	12月補正	教育行政課	北中学校駐輪場整備工事		三好丘桜地内	60日	建築一式工事	駐輪場整備	一般競争	1月
25	変更	当初	防災安全課	高嶺分団詰所新築工事		三好丘緑四丁目地内	270日	建築一式工事	消防団高嶺分団詰所の新築工事	一般競争	5月
26	追加	5月補正	防災安全課	防災行政無線(同報系)拡声子局移設工事		みよし市地内	90日	電気通信工事	防災行政無線の1基移設	一般競争	5月
27	追加	9月補正	防災安全課	明知上分団詰所改修工事		みよし市地内	180日	建築一式工事	消防団明知上分団詰所の改修工事	指名競争	10月
28	変更	当初	防災安全課	防犯カメラネットワーク工事(黒笹駅)		黒笹駅	150日	電気通信工事	黒笹駅の防犯カメラのネットワーク化工事	一般競争	11月
29	変更	当初	下水道課	圧送管布設工事	三好丘地区	三好丘地内	277日	土木一式工事	工事延長 L=600m(開削工)	一般競争	5月
30	変更	当初	下水道課	サイホン堆積土浚渫処理工事	湯ノ前雨水幹線	三好町地内	162日	しゅんせつ工事	浚渫工 一式	一般競争	5月
31	追加	当初	下水道課	筋生処理区中継ポンプ施設更新・改築工事[MP]	四井池中継ポンプ	筋生町地内	194日	機械器具設置工事	水中ポンプ更新 N=1箇所	一般競争	5月
32	変更	当初	下水道課	三好西部地区公共下水道管渠築造工事	第S88工区	福田町地内	204日	土木一式工事	工事延長 L=400m(開削工)	一般競争	8月

33		当初	下水道課	雨水排水整備工事	半野木地区	三好町地内	170日	土木一式工事	工事延長 L=87m(開削工)	一般競争	8月
34		当初	下水道課	農業集落排水汚水マンホール改築工事	三好処理区	三好町地内	120日	土木一式工事	マンホール蓋改築工 N=15箇所	一般競争	8月
35	追加	当初	下水道課	明知処理区中継ポンプ施設更新・改築工事[MP機械電気]	明知第1中継ポンプ	明知町地内	232日	機械器具設置工事	マンホールポンプ設置工 N=一式	一般競争	8月
36	追加	当初	下水道課	公共下水道管路補修工事[緊急]	三好処理区	三好町地内	87日	土木一式工事	工事延長 L=1m(開削工)	随意契約	8月
37	追加	当初	下水道課	公共下水道汚水・雨水マンホール改築工事	三好処理区	三好町地内	95日	土木一式工事	マンホール改築 N=13箇所	一般競争	8月
38	追加	当初	下水道課	公共下水道向管築造工事	三好処理区	三好町地内	165日	土木一式工事	工事延長 L=35m(開削工)	一般競争	9月
39	変更	当初	下水道課	処理施設維持管理工事	打越処理区	みよし市内	162日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	9月
40	変更	当初	下水道課	処理施設維持管理工事	明知上・南台処理区	みよし市内	168日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	9月
41	変更	当初	下水道課	南部地区農業集落排水処理施設維持管理工事(明知・福田処理区)	明知・福田処理区	みよし市内	130日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	10月
42	変更	当初	下水道課	北部地区農業集落排水処理施設維持管理工事(福谷・新田根浦、筋生処理区)	新田・福谷・筋生処理区	みよし市内	130日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	10月
43	変更	当初	下水道課	公共下水道管路更生工事	三好処理区	みよし市内	130日	土木一式工事	管渠更生工 一式	一般競争	10月
44	変更	当初	下水道課	中継ポンプ等施設維持管理工事	三好処理区	みよし市内	130日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	10月
45	変更	当初	下水道課	農業集落排水管路更生工事	福谷処理区	福谷町地内	130日	土木一式工事	管渠更生工 一式	一般競争	10月
46	追加	当初	下水道課	明知処理区中継ポンプ施設更新・改築工事[MP土工]	明知第1中継ポンプ	明知町地内	90日	土木一式工事	工事延長 L=20m 構造物撤去工 一式	一般競争	11月
47		当初	公園緑地課	北井山公園トイレ整備工事	北井山公園	三好丘地内	210日	建築一式工事	トイレ 一式	一般競争	5月
48		当初	公園緑地課	三好中部2号公園整備工事	三好中部2号公園	三好町地内	180日	土木一式工事	植栽、園路 一式	一般競争	6月
49		当初	公園緑地課	保田ヶ池公園整備工事	保田ヶ池公園	三好町地内	220日	造園工事	親水池、園路、大型遊具、植栽一式	一般競争	7月
50		当初	都市計画課	三好公園総合体育館大規模改修工事(12期)建築工事	三好公園	三好公園	270日	建築一式工事	アリーナ内装改修	一般競争	6月
51		当初	都市計画課	三好公園総合体育館大規模改修工事(12期)電気工事	三好公園	三好公園	270日	電気工事	アリーナ照明等改修	一般競争	6月
52		当初	都市計画課	三好公園総合体育館大規模改修工事(12期)機械工事	三好公園	三好公園	270日	管工事	空調設置改修	一般競争	6月
53		当初	都市計画課	総合体育館大規模改修(12期)中央監視装置更新工事	三好公園	三好公園	270日	管工事	中央監視設備更新	随意契約	6月
54		当初	都市計画課	筋生住宅集会所改修工事			150日	建築一式工事	筋生住宅集会所の外装及び内装改修工事	一般競争	7月
55	変更	9月補正	企画政策課	さんさんバスバス停整備工事	三好中央線	三好中央線	未定	土木一式工事	バス停留所の拡幅、ガードパイプ設置及びバスシェルターの設置等	一般競争	11月
56		当初	総務課	みよし市役所庁舎犬走り改修工事	みよし市役所	みよし市役所	70日	建築一式工事	みよし市役所庁舎犬走り改修に伴う建築工事一式	一般競争	8月
57		当初	道路河川課	舗装修繕工事	市道三好ヶ丘駒場線	福谷町地内	160日	舗装工事		一般競争	4月
58		当初	道路河川課	調整池築造工事	三好中島地区計画2号調整池	三好町地内	550日	土木一式工事	調整池築造 一式	一般競争	4月
59		R2.3補	道路河川課	舗装修繕工事	市道東山台弥栄線	三好町地内	160日	舗装工事		一般競争	5月
60		当初	道路河川課	側溝整備工事	市道新田根浦線	福谷町地内	120日	土木一式工事	工事延長 L=20m	一般競争	5月
61		当初	道路河川課	橋梁修繕工事	地念古橋	福谷町地内	160日	土木一式工事	修繕工 一式	一般競争	5月
62		当初	道路河川課	歩道築造工事	市道山ノ間小林線	打越町地内	120日	土木一式工事	工事延長 L=250m	一般競争	6月
63		当初	道路河川課	歩道築造工事	市道上ヶ池東谷線	明知町地内	120日	土木一式工事	工事延長 L=150m	一般競争	6月
64		当初	道路河川課	歩道築造工事	市道明知福田線	福田町地内	120日	土木一式工事	工事延長 L=400m	一般競争	6月
65		当初	道路河川課	カーブミラー設置工事	市内全域	市内全域	80日	とび、土工、コンクリート工事	N=5基	一般競争	6月

66		当初	道路河川課	街路新設改良工事	都市計画道路平池天王台線	三好町地内	274日	土木一式工事	道路新設 一式	一般競争	6月
67		当初	道路河川課	街路新設改良工事	都市計画道路東郷三好線	三好町地内	186日	土木一式工事	道路新設 一式	一般競争	6月
68		当初	道路河川課	河川修繕工事	準用河川大曲川	打越町地内	160日	土木一式工事		一般競争	7月
69		当初	道路河川課	河川改良工事	準用河川茶屋川	明知町地内	204日	土木一式工事		一般競争	7月
70		当初	道路河川課	視覚障がい者誘導用ブロック設置工事	市道三好丘線ほか	三好丘地内	134日	土木一式工事	L=1,000m	一般競争	7月
71		当初	道路河川課	街路新設改良工事	都市計画道路蜂ヶ池線	三好町地内	168日	土木一式工事	歩道築造 一式	一般競争	7月
72		当初	道路河川課	側溝整備工事	市道三吉小学校1号線	三好町地内	120日	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争	8月
73		当初	道路河川課	道路築造工事	三好中島地区計画26号道路	三好町地内	240日	土木一式工事	道路新設 L=40m	一般競争	8月
74		当初	道路河川課	里道整備工事	明知下行政区	明知町地内	90日	土木一式工事	工事延長 L=50m	一般競争	10月
75		当初	道路河川課	里道整備工事	黒笹行政区	黒笹町地内	110日	土木一式工事	工事延長 L=30m	一般競争	10月
76	追加	9月補正	道路河川課	区画線設置工事	市道山ノ間小林線ほか7路線	市内全域	100日	塗装工事	区画線工 L=10,000m	一般競争	10月
77	追加	9月補正	道路河川課	舗装修繕工事	市道下明知打越線	明知町地内	120日	舗装工事	L=540m	一般競争	10月
78	追加	9月補正	道路河川課	河川維持工事	準用河川砂後川	三好町地内	120日	土木一式工事	L=170m	一般競争	10月
79	追加	9月補正	道路河川課	舗装修繕工事	市道弥栄明知線ほか1路線	三好町地内	120日	舗装工事	L=410m	一般競争	11月
80		O債務	道路河川課	交通安全施設設置工事	市内全域	市内全域	160日	とび、土工、コンクリート工事	車止め設置 基 ガードパイプ設置 L=m	一般競争	2月
81		O債務	道路河川課	照明灯設置工事	市道打越黒笹1号線	市内全域	110日	電気工事	N=3基	一般競争	2月
82		O債務	道路河川課	区画線設置工事	黒笹・三好丘地区	みよし市内	80日	塗装工事	区画線工 L=5,000m	一般競争	2月
83		当初	市民病院管理課	みよし市民病院空調機等改修(4期)工事		みよし市民病院	199日	機械器具設置工事	電気室・発電機室・MRI機械室系統、医局・管理課系統の空調機等の更新	指名競争	4月
84		当初	市民病院管理課	みよし市民病院無停電電源設備等改修工事		みよし市民病院	199日	電気工事	発電機室の無停電電源設備等の更新	指名競争	4月
85		当初	市民病院管理課	みよし市民病院中央監視装置更新(2期)工事		みよし市民病院	246日	機械器具設置工事	1階・地下・中央監視室の監視装置等の更新	指名競争	7月