

児童育成計画策定スケジュール

年 月		内 容
平成30年度	10月	ニーズ調査業務
	11月	・調査票作成 ●児童育成計画審議会(第1回)
	12月	・調査実施
	1月	・集計作業
	2月	・速報値のまとめ ●児童育成計画審議会(第2回)
	3月	↓ ・調査結果報告
平成31年度	4月	計画策定業務
	5月	・ニーズ量推計 ●児童育成計画審議会(第1回)
	6月	
	7月	
	8月	・計画案(骨子)作成 ●児童育成計画審議会(第2回)
	9月	
	10月	・計画案作成 ●児童育成計画審議会(第3回)
	11月	
	12月	・パブリックコメント実施
	1月	
	2月	・意見集約 ●児童育成計画審議会(第4回)
	3月	↓ ・報告書作成