

第5期みよし市地域福祉計画策定スケジュール(案)

	令和7年6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会				●第1回審議会					●第2回審議会	
アンケート調査			アンケート案作成	◆アンケート案完成	◆アンケート完成				◆報告書案完成	◆報告書納品
				アンケート案修正	アンケート印刷	アンケート集計作業	結果報告書作成			
					◆発送	◆回答期限				

	令和8年6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会		●第1回審議会			●第2回審議会				●第3回審議会	
第4期実施状況調査										
実施状況 調査依頼 まとめ		各計画実施状況取りまとめ								
第5期計画書策定			素案作成	◆計画書素案完成		計画書案修正	◆計画書案完成		◆計画書納品	
						パブリックコメント				