3 こども計画策定・(仮称)こども基本条例制定 スケジュール(案)

令和6(2024)年6月11日 現在

年月 実施内容	令和	15 (2023)	年度										令和	16 (2	024)年度						
	1月	2月	3月	4月		5月	6)	月	7F	3	8	月	(月	1	O月	11	月	12月	1月	2月	3月
こども未来会議		●(1/26) 計画及び条例の概要説明			==:		●(6/11) ●(6/11) 諮問 ズ調査結果の報					こども会議 こども計画 こども基本条		● (9/2d の意見報告 骨子案説明 後例素案説明		 計画 パブ!	●(11/7) i・条例案説明 Jックコメント 説明(条例)		●(12/20) 計画案説明 ハプリックコメント 概要説明(計画)		 答申	/20)
こども計画																						
こども・子育て支援事業ニーズ調査																						
こどもの生活に関する実態調査																						
こども・若者実態調査																						
集計•分析•調查報告書作成																						
現状分析と課題整理																						
需要量の推計・目標量の設定																						
計画素案作成																						
パブリックコメント																				●(広報1月号) 1/6~2	2/7
こども計画公表																						
(仮称)こども基本条例																						
概要案(イメージ)作成																						
素案作成																						
条例案作成																						
パブリックコメント																			● (広報12)	月号)12/2~1	1/6	
議会上程																						
こども・若者からの意見聴取											夏休	み							冬	休み		
アンケート調査実施																						
こども会議出席者決定(小中高生)																						
こども会議等開催(小中高生)											●(8/5) ●(8/23) グループ討議								12/26)			
					+					•(7/24)											