

令和3年度 さんさんバス路線等再編スケジュール

内容	令和3年度												令和4年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
地域公共交通会議		① (書面)	②			③					④			路線 再 編 4/1
ルート、ダイヤ、バス停位置、運賃、車両			協議			協議								
関係機関との協議（運輸支局、道路管理者、公安委員会等）	随時													
運行事業者による許認可の申請・届出										申請・届出	認可			
バス待機場整備工事（イオン・市役所他）			測量設計							工事				
バス車両購入（3台）	仮契約		契約								納車			
既存車両ラッピング張替え							契約		順次張替え					
バス音声案内（小学生）収録 バス行先方向幕設定						小学校 依頼	契約	音声 収録		車内音声作成				
時刻表（全世帯・各施設配布） 及び乗継券作成							契約						時刻表 配布	
バス停新規設置 既存時刻表張替え								契約					バス停設置 張替え	
バスロケーションシステム改修								契約					モニター 設置	
区長会等への説明														
広報掲載（再編案内）										1回目		2回目 時刻表配布		