

(3) 計画策定に向けたスケジュールについて

年度・月 項目	令和4(2022)年度							令和5(2023)年度												令和6(2024)年度
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
審議会の開催		● (28)		● (16)							● (11)				○ (6)			○ (19)		
委員の委嘱		● (28)	変更者のみ								● (11)	変更者のみ								
現状把握・分析								→ 進捗確認・分析												
計画案の作成									→ 骨子案の作成				→ 素案作成				→ 最終案の作成			
計画案の修正													→ 素案の修正				→ 最終案の修正			
計画書作成																		→ 印刷・納品 ○		
関係団体ヒアリング													→ ヒアリング							
関係者ワークショップ													→ ワークショップ							
パブリックコメントの実施														●	→ パブリックコメント (12/11～1/11)(予定)		→ パブリックコメント回答作成			
アンケート調査		アンケート発送 調査期間2/3まで		●	→ 集計・分析		●	→ 報告書(案) 作成		●	公表									
備考																				