

その他 今後のスケジュールについて

項目	年度・月							令和5(2023)年度												令和6(2024)年度
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
審議会の開催		● (28)		● (16)							○ (11)				○ (6)			○ (19)		
委員の委嘱		● (28)									○ (11)									
現状把握・分析		変更者のみ								→ 進捗確認・分析										
計画案の作成										→ 骨子案の作成			→ 素案作成				→ 最終案の作成			
計画案の修正													→ 素案の修正					→ 最終案の修正		
計画書作成																		→ 印刷・納品	○	
関係団体ヒアリング													→ ヒアリング							
関係者ワークショップ													→ ワークショップ							
パブリックコメントの実施														○ パブコメ		● パブリックコメント (12/1～1月上旬)(予定)		→ パブリックコメント回答作成		
アンケート調査			● アンケート発送 調査期間2/3まで		● 集計・分析		● 報告書				● 公表									
備考																				