

令和 7 (2025) 年度 工事等執行計画表

No	変更・追加	当初補正	工事名	路線等の名称	工事場所	工期	業種区分	工事概要	入札・契約方式 (一般・指名・随意)	入札予定時期	工事担当課名
1		当初	南中学校大規模改修（3期）建築工事	南中学校	打越町地内	300日	建築一式工事	屋内運動場、弓道場、グラウンド、外構の大規模改修	一般競争	R7. 4月	学校教育課
2		当初	南中学校大規模改修（3期）機械工事	南中学校	打越町地内	300日	管工事	屋内運動場、弓道場、グラウンド、外構の大規模改修	一般競争	R7. 4月	学校教育課
3		当初	南中学校大規模改修（3期）電気工事	南中学校	打越町地内	300日	建築一式工事	屋内運動場、弓道場、グラウンド、外構の大規模改修	一般競争	R7. 4月	学校教育課
4		当初	市民活動センター空調設備更新工事		市民活動センター	120日	電気工事	空調の取付工事	一般競争	R7. 4月	協働推進課
5		当初	明知処理区公共下水道切替工事【広域化】	明知処理区	明知町地内	300日	土木一式工事	工事延長 L=550. 0m	一般競争	R7. 4月	下水道課
6		当初	横断歩道等交通安全対策工事（週休2日）	市道寺ノ前三好丘線	福谷町地内	120日	土木一式工事	横断歩道設置に伴う安全対策設備設置工事	一般競争	R7. 4月	道路河川課
7		当初	学校給食センター空調機器更新工事		学校給食センター	180日	管工事	空調機器（室内機15台、室外機4台）の更新	一般競争	R7. 4月	都市計画課
8		当初	みよし市民病院大型回転扉修繕工事		みよし市民病院	60日	機械器具設置工事	正面玄関回転ドアの修繕工事	随意契約	R7. 4月	管理課
9		当初	中央監視装置修繕工事（週休2日）		みよし市役所	90日	電気通信工事	中央監視装置周辺機器の交換修繕	随意契約	R7. 5月	都市計画課
10		当初	福田横断歩道移設対策工事（週休2日）	市道明知福田線	福田町地内	150日	土木一式工事	舗装工L=220m、側溝工L=220m、ガードパイプ設置工L=220m、カラー舗装工、道路	一般競争	R7. 5月	道路河川課
11		当初	保育園トイレ改修工事	みどり保育園 打越保育園	三好丘緑地内 打越町地内	180日	建築一式工事	幼児用トイレから乳児用トイレへの改修及びドライ化	一般競争	R7. 5月	都市計画課
12		当初	福谷住宅B棟外壁改修工事		福谷町地内	150日	防水工事	福谷住宅B棟の外壁改修工事	一般競争	R7. 5月	都市計画課
13		当初	公共下水道雨水残置管閉塞工事	三好処理区	三好町地内	280日	土木一式工事	工事延長 L=120. 0m	一般競争	R7. 5月	下水道課
14		当初	黒笹公園駐車場整備工事（週休2日）	黒笹公園	黒笹いずみ地内	150日	土木一式工事	駐車場整備工 一式	一般競争	R7. 5月	公園緑地課
15		当初	南部小学校照明設備LED化工事	南部小学校	明知町地内	240日	電気工事	南部小学校の照明設備のLED化	一般競争	R7. 5月	学校教育課
16		当初	三好丘小学校照明設備LED化工事	三好丘小学校	三好丘地内	240日	電気工事	南部小学校の照明設備のLED化、受変電設備の改修	一般競争	R7. 5月	学校教育課
17		当初	緑丘小学校照明設備LED化工事	緑丘小学校	三好丘緑地内	240日	電気工事	南部小学校の照明設備のLED化、受変電設備の改修	一般競争	R7. 5月	学校教育課
18		当初	放送設備機器修繕		学校給食センター	180日	電気通信工事	放送設備機器のモニターパネル等の交換修繕	一般競争	R7. 5月	都市計画課
19		当初	冷温水発生機更新工事		みよし市民病院	270日	管工事	冷温水発生機（1号機）の更新工事	一般競争	R7. 5月	管理課
20		当初	城山保育園駐車場整備工事		福谷町地内	210日	土木一式工事	表土剥ぎ取り、残土処理、路床盛土、舗装工、側溝工、集水樹工、フェンス工等	一般競争	R7. 6月	公園緑地課
21		当初	橋梁修繕工事	旭橋	三好丘旭地内	210日	土木一式工事	橋梁修繕工一式	一般競争	R7. 6月	道路河川課
22		当初	ガードレール修繕工事	市道三好池線	三好町地内	180日	土木一式工事	ガードレール取替工L=470m レール取替工L=760m	一般競争	R7. 6月	道路河川課
23		当初	里道整備工事	西一色行政区	西一色地内	150日	土木一式工事	側溝工L=26m	一般競争	R7. 6月	道路河川課
24		当初	中継ポンプ施設等維持管理工事	三好処理区	みよし市内	260日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	R7. 6月	下水道課
25		当初	雨水吐口移設工事	三好処理区	三好丘あおば地内	270日	土木一式工事	吐口移設工 N=1式	一般競争	R7. 6月	下水道課
26		当初	中継ポンプ場施維持管理・補修工事	福田第2雨水ポンプ場	福田町地内	260日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	R7. 6月	下水道課
27		当初	通学路防護柵設置工事（週休2日）	三好丘北線	三好丘二丁目地内	120日	土木一式工事	防護柵設置工事 工事延長 L=237m	一般競争	R7. 6月	道路河川課
28		当初	北中学校受変電設備改修工事	北中学校	三好丘桜地内	210日	電気工事	北中学校の受変電設備の改修	一般競争	R7. 6月	学校教育課
29		当初	歩道設置工事	市道落合阿弥陀堂線	福谷町地内	270日	土木一式工事	歩道築造工事、道路照明灯、ガードパイプ及びポロード設置、区画線工等	一般競争	R7. 7月	道路河川課
30		当初	舗装修繕工事	市道三好丘線	三好丘地内	150日	舗装工事	舗装工L=360m	一般競争	R7. 7月	道路河川課

31		当初	北部地区浄化センター等維持管理工事	福谷・蒔生・新田 根浦処理区	蒔生町地内他	240日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	R7.7月	下水道課
32		当初	南部地区浄化センター等維持管理工事	明知・福田処理区	明知町地内他	240日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	R7.7月	下水道課
33		当初	打越地区浄化センター等維持管理工事	打越処理区	打越町地内	240日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	R7.7月	下水道課
34		当初	コミュニティ・プラント等維持管理工事	明知上・南台処理区	明知町地内他	240日	機械器具設置工事	機器更新・改築・修繕 一式	一般競争	R7.7月	下水道課
35		当初	三好公園整備工事（週休2日）	三好公園	三好町地内	240日	造園工事	植栽、四阿、園路、広場 一式	一般競争	R7.7月	公園緑地課
36		当初	三好公園防犯カメラ設置工事	三好公園	三好町地内	180日	電気通信工事	防犯カメラ 一式	随意契約	R7.7月	公園緑地課
37		当初	医療介護連携拠点施設建設工事		みよし市民病院	600日	建築一式工事	医療介護連携拠点施設の建築及び外構工事	一般競争	R7.7月	管理課
38		当初	河川改良工事	準用河川茶屋川	明知町地内	210日	土木一式工事	護岸工L=70m	一般競争	R7.8月	道路河川課
39		当初	雨水排水整備工事	半野木地区	三好町地内	180日	土木一式工事	工事延長 L=55.7m	一般競争	R7.8月	下水道課
40		当初	三好公園樹木対策工事	三好公園	三好町地内	190日	造園工事	樹木対策工 一式	一般競争	R7.9月	公園緑地課