
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みよし市市民活動センター個別施設計画 
 
 
 
 
 

令和８(2026)年３月 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

みよし市 

総務部協働推進課 
  



目 次 

 

１．計画の目的、位置付け等 ............................................................ 1 

（１）計画の目的 .................................................................... 1 

（２）計画の位置付け ................................................................ 1 

（３）対象施設 ...................................................................... 2 

（４）計画期間 ...................................................................... 2 

２．対策の考え方 ...................................................................... 2 

（１）実施方針 ...................................................................... 2 

①統廃合等の方針 .................................................................. 2 

②点検・診断等の方針 .............................................................. 2 

③更新及び修繕の方針 .............................................................. 3 

（２）対策の優先順位 ................................................................ 4 

３．個別施設の状態等 .................................................................. 5 

（１）劣化状況 ...................................................................... 5 

（２）利用状況 ...................................................................... 5 

（３）改修履歴 ...................................................................... 5 

４．対策内容及び実施時期 .............................................................. 6 

５．対策費用 .......................................................................... 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

１．計画の目的、位置付け等  

（１）計画の目的 

本計画は、市民活動センターについて、施設の老朽化が進行する中で、安全性の確保と維持管理

コストの最適化を図ることを目的としています。計画的な点検・修繕を通じて、施設の機能を長期

にわたり持続させるとともに、財政負担の平準化と予防保全型の管理体制への転換を推進すること

を目的とします。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、「みよし市公共施設等総合管理計画」に基づいた計画として、国の「インフラ長寿命

化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）の体系における個別施

設計画に位置付けられます。 

 

図１ みよし市における個別施設計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2期みよし市 まち・ひと・しごと創生【人口ビジョン・総合戦略】 

(令和 3(2021)年度～令和 7(2025)年度) 

みよし市公共施設等総合管理計画 
 

インフラ資産 

 

公共建築物 

第 2次みよし市総合計画 基本計画 

(令和元(2019)年度～令和 10(2028)年度) 

【個別施設計画：長寿命化計画】 

【インフラ資産】 
・道路 
・橋りょう 
・下水道 
・公園 
・河川  等  
 

【公共建築物】 
・市民活動センター施設【本計画対象】 
・公民館、集会所 
・勤労文化会館(カネヨシプレイス) 
・図書館学習交流プラザ（サンライブ） 
・総合体育館 
・小中学校  等  
 

その他の計画 
みよし市まちづくり基本計画 

みよし市環境基本計画 

みよし市ゼロカーボンシティ推進計画 等 

連携 

連携 

連携 

連携 
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（３）対象施設  

本計画の対象施設としては、市民活動センター２棟の総延床面積 1,666.05 ㎡を対象とします。  

所在地：みよし市西陣取山 90番地 

表１ 対象施設 

施設名 棟名 延床面積 建設年度 構造 階数 築年数 備考 

市民活動センター 研修室 1,569.75 ㎡ 昭和 50(1975)年度 RC ２ 50 年  

市民活動センター 事務室 96.30 ㎡ 昭和 50(1975)年度 S １ 50 年  

計 1,666.05 ㎡  

 

（４）計画期間  

本計画の計画期間は、初年度を令和８(2026)年度とし、最終年度を上位計画であるみよし市公共

施設等総合管理計画の最終計画期間である令和 47(2065)年度とする 40年間を計画期間とし、５年

ごとに施設の劣化状況等を考慮し、計画の見直しを実施します。 

 

令和８(2026)年度～令和 47(2065)年度 

 

２．対策の考え方  

（１）実施方針  

①統廃合等の方針                                                    

 市民活動センターは、市民活動の重要な拠点であり、計画期間内に単独で維持していく方針であ

るため、基本的には、下記の②点検・診断等の方針及び③更新及び修繕の方針の内容に沿って、適

切な定期点検の実施を行うとともに、予防保存的修繕及び長寿命化修繕を実施していきます。 

 

②点検・診断等の方針                                              

全施設で、事故等の重大な問題発生の回避、修繕や更新等の必要性の判断のために、建築の専門

技術者による継続的な点検と記録の保全を実施するとともに、職員による施設の点検や修繕履歴等

の情報を記録及び蓄積していきます。また、職員による点検は、平時の施設点検の考え方や点検方

法等を定めた点検マニュアルにより実施します。 
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③更新及び修繕の方針                                                  

１）更新                                                          

 ア 更新時期 

「建築物の耐久計画に関する考え方（社）日本建築学会 昭和 63(1988)年」に基づき、普通

品質の場合の目標耐用年数の最大値である 80年と仮定します。 

表２ 公共建築物の目標耐用年数 

構造 

目標耐用年数 
法定耐用 

年数 構造種別 代表値 範囲 下限値 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造（重量鉄骨） 

高品質の場合 100 年 80～120 年 80 年 
30～50 年 

普通の品質の場合 30～50 年 50～80 年 50 年 

 

イ 更新単価 

更新単価は、総務省による下表の単価を基本にしますが、更新時期が近づいている施設につい

ては、個別に設計等により算定された更新単価を用いて、更新費用の試算を行います。 

表３ 公共建築物の更新単価 

区分 更新（建替え） 

市民文化系施設、社会教育系施設、産業系施設、 

行政系施設、病院施設 
40万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設、保健・福祉施設、 

処理施設、下水道施設、その他 
36万円/㎡ 

学校教育系施設、子育て支援施設、公園施設 33万円/㎡ 

公営住宅 28万円/㎡ 

 

２）修繕                                                     

ア 修繕時期 

修繕時期は、「平成 27(2015)年４月 学校施設の長寿命化計画策定に係る手引 文部科学省」

の考え方に基づき、予防保全的な修繕を竣工から 20年と 60年で実施するとともに、長寿命化修

繕を竣工から 40年で実施することを基本としますが、本計画では、各施設の劣化状況等の実情

に応じて、適切な修繕時期を設定していきます。 

図４ 公共建築物の長寿命化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成 27(2015)年４月 文部科学省）」を基に作成 

予防保全的な修繕 

(長寿命化修繕の６割程度) 

 

20 40 60 80 年 

長寿命化修繕 
（更新の６割程度） 

更新 

予防保全的な修繕 

(長寿命化修繕の６割程度) 

 

 

80 年間 

竣工 

建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う。 

費用 
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イ 修繕内容 

ア)予防保全的な修繕 

経年により通常発生する損耗、機能低下に対する復旧措置を行い、機能を回復させる目的で行

います。 

 

イ)長寿命化修繕 

躯体の健全性の確認（コンクリートの中性化状況、鉄及び木部の腐食状況の確認）とともにラ

イフラインの更新及び修繕時点での技術革新（省エネ化、断熱化等）を取り入れた改修を行い、

機能の向上を含めた目的で行います 

 

ウ 修繕単価 

予防保全的な修繕及び長寿命化修繕の単価については、総務省による下表の単価を基本としま

すが、日常点検による劣化状況等により、個別に修繕の設計がされている施設については、その

単価を用いて修繕費用を試算します。 

表４ 公共建築物の修繕単価 

 

（２）対策の優先順位 

劣化調査結果を踏まえ、屋根・外壁・機械設備（空調設備）・電気設備（電力設備）についてＤ

判定・Ｃ判定となった場合には、以下のような優先レベルで実施を検討するものとします。 

表５ 部位別の優先順位 

優先レベル 内容 想定実施年度 

レベル１ 
屋根・外壁・機械設備（空調設備）・電気設備（電力設備） 

D 判定 
初年度 

レベル２ 
内装・機械設備（空調設備以外）・電気設備（電力設備以外） 

D 判定 
２～３年度以内 

レベル３ 
屋根・外壁・機械設備（空調設備）・電気設備（電力設備） 

C 判定 
３～５年度以内 

レベル４ 
機械設備（空調設備以外）・電気設備（電力設備以外）・内装 

C 判定 
５年度～ 

※各レベルは、内容に記載のいずれかの設備が、Ｄ判定又はＣ判定になった場合に該当します。 

※想定実施年度については、基本的な考え方を示すものであり、実際の実施時期については、長寿

命化修繕等の実施時期及び日常点検結果等を踏まえて、計画していきます。  

区分 予防保全的な修繕 長寿命化修繕 

市民文化系施設、社会教育系施設、産業系施設、

行政系施設、病院施設 
15万円/㎡ 25万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設、保健・福祉

施設、処理施設、下水道施設、その他 
12万円/㎡ 20万円/㎡ 

学校教育系施設、子育て支援施設、公園施設 10万円/㎡ 17万円/㎡ 

公営住宅 10万円/㎡ 17万円/㎡ 
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３．個別施設の状態等  

（１）劣化状況 

令和６(2024)年度に実施した劣化調査結果等をもとに、棟別の劣化判定を整理すると表３のよう

になっています。 

市民活動センターは、建築後 50年が経過しており、また「屋根」「外壁」が C判定となってお

り、優先レベル３に該当していますが、日常的な点検を行い、異常個所がある場合は、修繕等の対

策を講じます。 

表６ 棟別劣化状況 

施設名 棟名 
劣化判定 

優先レベル 
屋根 外壁 内装 

機械
設備 

電気
設備 

市民活動センター 研修室 C C B C C レベル３ 

市民活動センター 事務室 C C B C C レベル３ 

 

（２）利用状況 

表７ 市民活動センター施設利用者数 

 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

年間 1 日当り 年間 1 日当り 年間 1 日当り 

利用者数 9,360 人 31.95 人 10,054 人 34.31 人 9,558 人 32.51 人 

 

表８ 市民活動センター貸館等稼働率（令和５(2023)年度） 

 稼働率 

市民活動室 38.78% 

多目的室１ 25.51% 

多目的室２ 52.38% 

交流スペース 33.67% 

キッズスペース 2.38% 

ミーティングスペース 27.21% 

多文化共生センター 68.71% 

２０１会議室 30.27% 

２０２会議室 24.15% 

※午前・午後・夜間の区分当たりではなく、１日当たりの区分当たりの稼働率 

 

（３）改修履歴 

表９ 改修履歴 

施設名 実施内容 実施年度 

市 民 活 動 セ ン タ ー 屋上防水改修工事 平成 26(2014)年度 

市 民 活 動 セ ン タ ー 空気調和設備改修工事 令和７(2025)年度 
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４．対策内容及び実施時期  

標準的な更新・修繕時期を基本に、統廃合等の方針や劣化状況、改修履歴を踏まえ、対策内容ご

とに実施時期を以下のように整理します。 

市民活動センターでは、単独での維持管理を行うため、標準的な実施時期に長寿命化修繕を実施

することを基本とします。ただし、市以外の所管する機能の維持に留意し、他施設の複合・集約化

検討の際に、市民活動センターについても複合・集約化の検討を行うこととします。 

また、ゼロカーボン推進計画に基づき、施設の LED 化を進めていきます。 

表 10 棟別対策内容実施時期（青色部分が計画期間内での実施内容） 

施設名 棟名 
予防保全的な 

修繕① 
長寿命化修繕 

予防保全的な 
修繕② 

更新 

市民活動
センター 

研修室 - - 令和 17(2035)年度 令和 37(2055)年度 

市民活動
センター 

事務室 - - 令和 17(2035)年度 令和 37(2055)年度 

 

表 11 ５年間の対策実施時期 

施設名 棟名 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

市民活動
センター 

研修室 - - - - - 

市民活動
センター 

事務室 - - - - - 

 

 

５．対策費用  

計画期間内の 40年間に必要となる対策内容別の費用を表 12で、直近５年間の対策費用を表 13

に記載するとともに、各年度の対策内容と費用について表 14で整理します。 

表 12 40 年間の棟別対策内容別費用                       単位：千円 

 

表 13 棟別直近５年間の対策費用                                          単位：千円 

施設名 棟名 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

市民活動
センター 

研修室 0 0 0 0 0 

市民活動
センター 

事務室 0 0 0 0 0 

施設名 棟名 更新 
長寿命化 

修繕 
予防保全的な

修繕① 
予防保全的な

修繕② 
計画期間内 

費用 

市民活動セン
ター 

研修室 627,900 0 0 235,463 863,363 

市民活動セン
ター 

事務室 38,520 0 0 14,445 52,965 
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表 14 各施設管理方針表（上段：コスト、下段：複合化等検討事項）                                 単位：千円 

施設名 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

計 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 

市民活

動ｾﾝﾀｰ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863,363 

         
予防保全 

② 
                   更新            

市民活

動ｾﾝﾀｰ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,965 

         
予防保全 

② 
                   更新            

 

 

 

 


