
完全週休２日制工事・週休２日制工事における手続フロー 

時期 発注者 受注者 

発注段階 

  

工期内 

  

 

 

 

 

 

 

 

施工中 

天候や地元調整等により休日に作業を行う場合は、

同一週  土曜日の場合はその直前の月～金曜日 

日曜日の場合はその直後の月～金曜日 

に振替休工を設定し、事前に監督員に申し出る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完了後 

  

随時 
  

 

【工事担当課】 

当初積算（４週８休以上達成を前提に補正） 

【契約担当課】入札公告・特記仕様書に 

「週休２日制工事」である旨を記載し公告 

入札・契約 

契約後、「完全週休２日制」「週休２日制」の 

いずれかの形式を選択 

施工計画書に「休工取得計画表」を添付し提出 

【工事担当課】受領・確認 

「休工実績報告書」に休日の取得状況を記入

し、前月までの状況を毎月５日まで（工事完了

日の属する月にあっては工事完了日まで）に

工事打合簿に添付し提出 

※現場の休工取得状況（現場閉所実績）が確認

できる資料（工事記録等）を添付すること 

【工事担当課】 

達成状況（休工取得率）に応じて積算を変更 

①４週８休以上（28.5％以上） 

  →設計変更なし 

②４週７休以上４週８休未満（25％～28.5％） 

③４週６休以上４週７休未満（21.4％～25％） 

  →休工取得率に応じて補正し減額する 

④４週６休未満（21.4％未満） 

  →補正なしで減額する 

【検査担当課】 

①完全週休２日制工事（完全週休２日取得率

70％以上かつ休工取得率28.5％以上の場合） 

②週休２日制工事(休工取得率が 28.5％以上

の場合) 

工事成績評定を加点評価（①高、②低）する。 

【検査担当課】希望者に対し、取組証を発行 取組証の発行依頼（希望する事業者のみ） 

【検査担当課】アンケートの記入依頼 アンケートの回答提出 

竣工・完了検査 

（４週８休を満たせなかった場合）変更契約 

検査合格通知 


